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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                               Από το πρακτικό της 24ης  

                                                                   Τακτικής  Συνεδρίασης  

                                                               του Δημοτικού Συμβουλίου  

                                                                                     Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2024 

     

                                                                Αριθμός Απόφασης      217  / 2024 

 

 

ΠΕΡΙ:   Παράταση της υπ’ αριθ. Πρωτ.1786/23.01.2024 για το υποέργο «Προμή-

θεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης» πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

Α/Α 6 της πράξης 5034833. 

 

 
Στη Ναύπακτο σήμερα  09-10-2024,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:05  συνήλθε σε  

Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στο Δημοτικό κτήριο της 

Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά 

Ναυπάκτου, ύστερα από την υπ’ αρ.πρωτ.:20964/04-10-2024 έγγραφη πρόσκληση του 

προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς 

συμβούλους με το από 04-10-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.1 

του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023(ΦΕΚ 

Α/163/06-10-2023).   

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

1. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη   

2. Παπαβασιλείου Σωκράτης του Ιωάννη  

3. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου   

4. Σταυρόπουλος Άγγελος του Αθανασίου   

5. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης του Πολυκάρπου  

6. Ρισβά-Πατακοπούλου Μαρίνα του Ανδρέα   

7. Σμπούκη-Πελέκη Αγγελική του Ιωάννη   

8. Σιμάκης Γεώργιος του Αναστασίου  

9. Ζορμπάς Κων/νος του Αποστόλου   

10. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα   

11. Ραυτόπουλος Νικόλαος του Αποστόλου   

12. Μουχτούρης Ηρακλής του Παναγιώτη Αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά 

την συζήτηση του 1ου θέματος ημερή-

σιας διάταξης 

13. Δελημάρης Γρηγόριος του Χρήστου  

14. Καραδήμας Χαράλαμπος του Ιωάννη   

15. Σιαμαντάς Γεώργιος του Ιωάννη  Αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά 

την συζήτηση του 1ου θέματος ημερή-

σιας διάταξης 

16. Γουρζής Σπυρίδων του Ξενοφώντος   

17. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου   

18. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνα  

19. Ασημακόπουλος Γεώργιος του Κων/νου Αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά 

την συζήτηση του 1ου θέματος ημερή-

σιας διάταξης 
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20. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας του Χρήστου   

21. Κεχαγιάς Παναγιώτης του Κων/νου   

22. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη  Αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά 

την συζήτηση του 1ου θέματος ημερή-

σιας διάταξης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

1. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου  

2. Χρυσανθόπουλος Λάμπρος του Ιωάννη  

3. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη  

 

 

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Γκίζας ο οποίος κλήθηκε 

νόμιμα.  

 Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά η προϊστάμενη  

του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία  τήρησε τα πρακτικά της συνε-

δρίασης. 

 Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Ναυπάκτου κ. 

Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.    

 

 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Άγγελος Σταυρόπουλος διαπίστωσε ότι 

υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 22  Δημοτικών 

Συμβούλων από το σύνολο των 25  και ανέγνωσε το   8ο   θέμα ημερησίας διάταξης στο 

οποίο συμμετείχαν 18 δημοτικοί σύμβουλοι: «Παράταση της υπ’ α-

ριθ.Πρωτ.1786/23.01.2024 για το υποέργο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων «έ-

ξυπνης» πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας Α/Α 6 της πράξης 5034833». 

 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παπαβασιλείου, ο 

οποίος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την από 03-10-2024  εισήγηση 

της Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ: Παράταση της υπ’ αριθ. Πρωτ.1786/23.01.2024 για το υποέργο «Προμή-

θεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης» πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

Α/Α 6 της πράξης 5034833. 

 
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010: «Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει 

για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιό-

τητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επι-

τροπή του». 

 

Με το υπ’ αριθ. πρωτ.19623/18.09.2024 αίτημα της εταιρίας με την επωνυμία «DOTSOFT 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ Ε-

ΤΑΙΡΙΑ», διακριτικός τίτλος «DOTSOFT A.E.», ζητά παράταση της υπ’ αριθ. πρω-

τ.1786/23.01.2024 σύμβασης (ΑΔΑΜ 24SYMV014257110/13.02.2024), που αφορά στην 

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης» πόλης και βιώσιμης αστικής κινη-

τικότητας» του υποέργου 6 Πράξη 5034833. 

Η ανωτέρω εταιρία ζητά να της χορηγηθεί παράταση τεσσερισήμισι (4,5) μηνών, ήτοι μέ-

χρι 07.03.2025. Αναλυτικά:  
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Τίτλος Φάσης 

 

Παραδοτέα 

Ισχύουσα 

Ημ/νία 

υποβολής 

Αιτούμενη 

Ημ/νία υπο-

βολής 

Φάση Β: Προμήθεια του 

εξοπλισμού / λογισμικού 

Π2. Παράδοση του εξοπλισμού και 

λογισμικού στα σημεία εγκατάστα-

σης 

22 
Σεπτεμβρίου 

2024 

7 Ιανουαρίου 

2025 

 

Φάση Γ: Εγκατάσταση 

του εξοπλισμού και 

Λογισμικού, παραμε-

τροποίηση εφαρμογών 

Π3. Εγκατεστημένος εξοπλισμός 

και λογισμικό σε λειτουργική ετοι-

μότητα. Παραμετροποίηση Εφαρμο-

γών με στόχο την πλήρη διαλει-

τουργικότητα 

 

 

22 

Σεπτεμβρίου 

2024 

 

 

7 Ιανουαρίου 

2025 

Π4. Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης 

Π5. Εγχειρίδια του κατασκευαστή 

του εξοπλισμού και λογισμικού 

 

 

Φάση Δ: Πιλοτι-

κή Λειτουργία 

Π6. Πλήρως ελεγμένος εξοπλισμός, 

λογισμικό και εφαρμογές σε συνθή-

κες 
πλήρους επιχειρησιακής λειτουργί-
ας 

 

 

22 

Οκτωβρίου 

2024 

 

 

7 

Φεβρουαρίου 

2025 
Π7. Τεύχος Αποτελεσμάτων Πιλο-

τικής Λειτουργίας 

Π8. Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο 
Τεκμηρίωσης 

 

Φάση Ε: Εκπαίδευση 

 

Π9. Εκπαίδευση 

22 

Οκτωβρίου 
2024 

7 Μαρτίου 

2025 

 

 Η ομάδα παρακολούθησης υλοποίησης της σύμβασης για την εγκατάσταση συστημάτων 

«έξυπνης» πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας Α/Α 6 της πράξης «Ανοικτό Κέντρο 

Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» με κωδικό ΟΠΣ 5034833, που αποτελείται, σύμφωνα με 

την απόφαση 67/2024 Δημάρχου, από τους: 

 

1. Θεόδωρος Παλιάτσας, πληροφορική Τ.Ε. Προϊστάμενος τμήματος προγραμματισμού. 

2. Ηλιάνα Ντούσικου, αρχιτέκτονα μηχανικό Π.Ε. Αναπληρώτρια προϊσταμένη τμήματος 

μεταφορών και συγκοινωνιών. 

3. Περικλής Μίχος, ηλεκτρολόγος μηχανικός Τ.Ε., 

 

Γνωμοδότησε, με το από 19.09.2024 πρακτικό, υπέρ του αιτήματος της εταιρίας «DOT-

SOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ», για το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας του 

υποέργου.  

 

Με το υπ’ αριθ. Πρωτ.139669/27.09.2024 η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ-

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ», διατύπωσε θετική γνώμη για τη μετάθεση 

του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης κατά τεσσερισήμισι (4,5) μήνες. Η μετάθεση του 

χρόνου δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται αναγκαία από το Δήμο Ναυ-

ακτίας. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο κι αφού λάβει υπόψη του: 

 

α) Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/20210.  
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β) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2024, και ειδικότερα το άρθρο 132 και 206. 

γ) Την υπ’ αριθ. 1786/23.01.2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014257110/13.02.2024). 

δ) Το υπ’ αριθ. πρωτ.19623/18.09.2024 αίτημα της εταιρίας με την επωνυμία «DOTSOFT 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ Ε-

ΤΑΙΡΙΑ», διακριτικός τίτλος «DOTSOFT A.E. 

ε) Το από 19.09.2024 πρακτικό της ομάδας παρακολούθησης υλοποίησης της σύμβασης.    

στ) Την υπ’ αριθ. Πρωτ.139669/27.09.2024 προέγκρισης τροποποίησης για παράταση της 

σύμβασης, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας. 

ζ) Την ανωτέρω εισήγηση. 

 

καλείται ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ 

 

1. Την έγκριση του πρακτικού της Ομάδας παρακολούθησης υλοποίησης της υπ’ αριθ. 

Πρωτ.1786/23.01.2024 σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυ-

πνης» πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» Α/Α 6 της Πράξης 5034833 (ΑΔΑΜ 

24SYMV014257110/13.02.2024). 

2. Την αποδοχή του υπ’ αριθ. πρωτ.19623/18.09.2024 αιτήματος, DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗ-

ΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ.1786/23.01.2024 σύμβασης κατά τεσσερισήμισι 

(4,5) μήνες. 

3. Την παράταση κατά τεσσερισήμισι (4,5) μήνες της υπ’ αριθ. 1786/23.01.2024 σύμβα-

σης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης» πόλης και βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας», ήτοι μέχρι 07.03.2025, ως κάτωθι:  

 

 

Τίτλος Φάσης 

 

Παραδοτέα 

Ισχύουσα 

Ημ/νία 

υποβολής 

Αιτούμενη 

Ημ/νία υπο-

βολής 

Φάση Β: Προμήθεια 

του εξοπλισμού / λογι-

σμικού 

Π2. Παράδοση του εξοπλισμού 

και λογισμικού στα σημεία εγκα-

τάστασης 

22 
Σεπτεμβρίου 

2024 

7 Ιανουαρίου 

2025 

 

Φάση Γ: Εγκατάσταση 

του εξοπλισμού και 

Λογισμικού, παρα-

μετροποίηση εφαρ-

μογών 

Π3. Εγκατεστημένος εξοπλισμός 

και λογισμικό σε λειτουργική ε-

τοιμότητα. Παραμετροποίηση Ε-

φαρμογών με στόχο την πλήρη 

διαλειτουργικότητα 

 

 

22 

Σεπτεμβρίου 

2024 

 

 

7 Ιανουαρίου 

2025 

Π4. Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης 

Π5. Εγχειρίδια του κατασκευαστή 

του εξοπλισμού και λογισμι-

κού 

 

 

Φάση Δ: Πιλοτική 

Λειτουργία 

Π6. Πλήρως ελεγμένος εξοπλι-

σμός, λογισμικό και εφαρμογές σε 

συνθήκες 
πλήρους επιχειρησιακής λειτουρ-
γίας 

 

 

22 

Οκτωβρίου 

2024 

 

 

7 

Φεβρουαρίου 

2025 
Π7. Τεύχος Αποτελεσμάτων Πιλο-

τικής  Λειτουργίας 

Π8. Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο 
Τεκμηρίωσης 

 

Φάση Ε: Εκπαίδευση 

 

Π9. Εκπαίδευση 

22 

Οκτωβρίου 
2024 

7 Μαρτίου 

2025 
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 Στη συνέχεια ο κ. Παπαβασιλείου , πρότεινε προς τα μέλη του Δ.Σ την έγκριση της 

ανωτέρω εισήγησης.  

   

 Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ έθεσε σε ψηφοφορία την εισήγηση του κ. Παπαβασι-

λείου , την οποία  ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

 

 Η αναλυτική συζήτηση για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημέ-

να πρακτικά της απόφασης αυτής.   

 

 Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα 

τα παραπάνω, 

  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την έγκριση του πρακτικού της Ομάδας παρακολούθησης υλοποίησης της υπ’ α-

ριθ. Πρωτ.1786/23.01.2024 σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων 

«έξυπνης» πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» Α/Α 6 της Πράξης 

5034833 (ΑΔΑΜ 24SYMV014257110/13.02.2024). 

2. Την αποδοχή του υπ’ αριθ. πρωτ.19623/18.09.2024 αιτήματος, DOTSOFT ΟΛΟ-

ΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ.1786/23.01.2024 σύμβασης κατά 

τεσσερισήμισι (4,5) μήνες. 

3. Την παράταση κατά τεσσερισήμισι (4,5) μήνες της υπ’ αριθ. 1786/23.01.2024 

σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης» πόλης 

και βιώσιμης αστικής κινητικότητας», ήτοι μέχρι 07.03.2025, ως κάτωθι:  

 

 

Τίτλος Φάσης 

 

Παραδοτέα 

Ισχύουσα 

Ημ/νία 

υποβολής 

Αιτούμενη 

Ημ/νία υπο-

βολής 

Φάση Β: Προμήθεια του 

εξοπλισμού / λογισμικού 

Π2. Παράδοση του εξοπλισμού 

και λογισμικού στα σημεία εγκα-

τάστασης 

22 
Σεπτεμβρίου 

2024 

7 Ιανουαρίου 

2025 

 

Φάση Γ: Εγκατάσταση 

του  εξοπλισμού και 

Λογισμικού, παραμε-

τροποίηση εφαρμογών 

Π3. Εγκατεστημένος εξοπλισμός 

και λογισμικό σε λειτουργική ε-

τοιμότητα. Παραμετροποίηση Ε-

φαρμογών με στόχο την πλήρη 

διαλειτουργικότητα 

 

 

22 

Σεπτεμβρίου 

2024 

 

 

7 Ιανουαρίου 

2025 

Π4. Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης 

Π5. Εγχειρίδια του κατασκευαστή 

του εξοπλισμού και λογισμι-

κού 

 

 

  Φάση Δ: Πιλοτική Λει-

Π6. Πλήρως ελεγμένος εξοπλι-

σμός, λογισμικό και εφαρμογές σε 

συνθήκες 
πλήρους επιχειρησιακής λειτουρ-

 

 

22 

 

 

7 
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τουργία γίας Οκτωβρίου 

2024 

Φεβρουαρίου 

2025 

Π7. Τεύχος Αποτελεσμάτων Πιλο-

τικής  Λειτουργίας 

Π8. Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο 
Τεκμηρίωσης 

 

Φάση Ε: Εκπαίδευση 

 

Π9. Εκπαίδευση 

22 

Οκτωβρίου 
2024 

7 Μαρτίου 

2025 

 

 

Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό   217 / 2024. 

 

 

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

 

Ο Πρόεδρος                                     Ο  Γραμματέας                  Τα μέλη 

    Υπογραφή                              Υπογραφή       Υπογραφές 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ναύπακτος   10-10-2024 

 

Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ 

Πρακτικογράφος Δ.Σ. 

 

 

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά 
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